

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo para el fortalecimiento de los organismos de Socorro en el Municipio de Tenjo

Tipo

Código BPIN

Sector

Interior

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1053 - Crecimiento verde

Objetivo

10532 - Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático

Programa

3708 - Fortalecimiento institucional y operativo de los Bomberos de Colombia

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TENJO PRÓSPERO SOSTENIBLE Y CONSTRUCTOR DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DESARROLLO TERRITORIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

GESTIÓN DEL RIESGO

Identificación y descripción del problema

Problema central

LAS SITUACIONES DE RIESGO A QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL MUNICIPIO DEBIDO A DESASTRES NATURALES COMO INCENDIOS, INUNDACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, PONEN EN RIESGO LA VIDA Y LOS BIENES DE LA POBLACIÓN Y EXIGEN TANTO DE LAS AUTORIDADES COMO DE LA POBLACIÓN UNA ADECUADA PREPARACIÓN PARA ENFRENTARLAS.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad, en el municipio se encuentran debidamente conformados los cuerpos de bomberos y defensa civil, pero no cuentan con la dotación de maquinaria, equipo y herramientas necesarias para hacer su labor de apoyo en los casos necesarios. Además se hace necesario apoyar su funcionamiento operativo y administrativo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dos Organismos de Socorro, Bomberos y Defensa Civil

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. FALTA DE DOTACIÓN ADECUADA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LOS CUERPOS DE SOCORRO PRESENTES EN EL MUNICIPIO.	1.1 FALTA DE CAPACITACIÓN ADECUADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO
2. NECESIDAD DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO PRESENTES EN EL MUNICIPIO	2.1 LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO EN EL MUNICIPIO

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. LIMITACIONES EN PERSONAL DISPONIBLE EN SITUACIONES DE RIESGO O EMERGENCIA	
1. LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO POR CARENCIA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1.1 REACCIÓN TARDÍA O INADECUADA A LAS SITUACIONES DE RIESGO O EMERGENCIA

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Tenjo - Cundinamarca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con organismos de Socorro fortalecidos que apoyen las labores del Municipio y de la Administración</p>	Aporta recursos financieros y administrativos para hacer posible el proyecto
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad y habitantes del Municipio</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Tener preparación y protección para su vida y bienes en caso de ocurrencia de desastres o emergencias</p>	Participación en los programas de prevención. Recibe los beneficios del proyecto
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tenjo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con los recursos, técnicos, financieros y operativos suficientes para la atención de las emergencias y prevención de desastres</p>	Aporta sus conocimientos y capacidad de reacción para proteger a la población y atención de las emergencias
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Junta de Defensa Civil de Tenjo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con apoyo financiero, personal, equipo y herramientas para contribuir en la prevención y atención de desastres en el Municipio</p>	Aportan voluntad, experiencia y conocimiento para apoyo en la prevención y atención de emergencias

02 - Análisis de los participantes

Los organismos de Socorro han expresado su necesidad de apoyo a la administración municipal y lo han solicitado. La comunidad mediante la realización de las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal ha exigido a la administración que se dote y apoye a los bomberos y defensa civil para su protección y seguridad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

19.963

Fuente de la información

Proyección Censo DANE 2005

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Tenjo Centro poblado: Rural Resguardo:	Veredas y zona Industrial del Municipio
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Tenjo Centro poblado: Urbano Resguardo:	Casco Urbano del Municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

19.963

Fuente de la información

Proyección Censo DANE 2005

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Tenjo Centro poblado: Urbano Resguardo:	Casco Urbano del Municipio	
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Tenjo Centro poblado: Rural Resguardo:	Veredas y zona Industrial del Municipio	

03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	9.955	Proyección Censo DANE 2005
	Femenino	10.008	Proyección Censo DANE 2005
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	5.516	Proyección Censo DANE 2005
	15 a 19 años	1.890	Proyección Censo DANE 2005
	20 a 59 años	10.484	Proyección Censo DANE 2005
	Mayor de 60 años	2.073	Proyección Censo DANE 2005
Población Vulnerable	Desplazados	269	Base de datos Coordinador de Víctimas
	Discapacitados	212	Base de Datos Secretaría de Protección Social
	Víctimas	269	Base de datos Coordinador de Víctimas

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

LAS SITUACIONES DE RIESGO A QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL MUNICIPIO DEBIDO A DESASTRES NATURALES COMO INCENDIOS, INUNDACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, PONEN EN RIESGO LA VIDA Y LOS BIENES DE LA POBLACIÓN Y EXIGEN, TANTO DE LAS AUTORIDADES COMO DE LA POBLACIÓN UNA ADECUADA PREPARACIÓN PARA ENFRENTARLAS.

Objetivo general – Propósito

APOYAR A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de organismos fortalecidos	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Informes de ejecución y supervisión de los recursos asignados

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 FALTA DE DOTACIÓN ADECUADA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LOS CUERPOS DE SOCORRO PRESENTES EN EL MUNICIPIO.	DOTAR A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO CON MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO
Causa indirecta 1.1 FALTA DE CAPACITACIÓN ADECUADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO	BRINDAR FACILIDADES PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO
Causa directa 2 NECESIDAD DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO PRESENTES EN EL MUNICIPIO	APOYAR FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO PARA SU FUNCIONAMIENTO
Causa indirecta 2.1 LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LOS CUERPOS DE SOCORRO	AGILIZAR LA RESPUESTA MEDIANTE LA DOTACIÓN Y APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO PRESENTES EN EL MUNICIPIO

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios , dotación de elementos y construcción de lugares para su funcionamiento	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios , dotación de elementos y construcción de lugares para su funcionamiento

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo cuerpo voluntario de bomberos

Medido a través de

Número

Descripción

Disponibilidad de hombres, conocimiento preparacion y equipo para conocimiento, prevención y atención de emergencias

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Disponibilidad defensa civil para apoyo en atención y prevención de desastres

Medido a través de

Número

Descripción

Presencia de hombres para apoyo en conocimiento, prevención y atención de emergencias

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios , dotación de elementos y construcción de bienes para su funcionamiento

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se destinaran recursos específicos para dar apoyo en todos los aspectos a los organismos de Socorro presentes en el Municipio- en cuanto a funcionamiento y dotación

Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios ,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Tenjo Centro poblado: Rural Resguardo:	Veredas del Municipio
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Tenjo Centro poblado: Urbano Resguardo:	Casco urbano del Municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Estructura impositiva y legal,
 Orden público,
 Otros

Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios ,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$5.538.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$1.630.000.000,00

DOTAR A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO CON MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO

Producto	Actividad
1.1 Estaciones de bomberos construidas Medido a través de: Número de estaciones de bomberos Cantidad: 1,0000 Costo: \$1.630.000.000,00	1.1.1 Adecuación de espacios para protección y funcionamiento del cuerpo de bomberos voluntario Costo: \$640.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Dotación de vehiculos Costo: \$220.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Maquinaria y equipo para atención de emergencias Costo: \$250.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Uniformes y herramienta Costo: \$520.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$3.908.000.000,00

APOYAR FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO PARA SU FUNCIONAMIENTO

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de fortalecimiento a organismos de atención de emergencias</p> <p>Medido a través de: Número de organismos de atención de emergencias</p> <p>Cantidad: 2,0000</p> <p>Costo: \$3.908.000.000,00</p>	<p>2.1.1 Convenio Bomberos</p> <p>Costo: \$3.408.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Convenio Defensa Civil</p> <p>Costo: \$500.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios ,

Actividad 1.1.1 Adecuación de espacios para protección y funcionamiento del cuerpo de bomberos voluntario

Periodo	Materiales
2	\$140.000.000,00
3	\$200.000.000,00
4	\$300.000.000,00
Total	\$640.000.000,00

Periodo	Total
2	\$140.000.000,00
3	\$200.000.000,00
4	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Dotación de vehiculos

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$220.000.000,00
Total	\$220.000.000,00

Periodo	Total
1	\$220.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Maquinaria y equipo para atención de emergencias

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$50.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$250.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Uniformes y herramienta

Periodo	Materiales
0	\$160.000.000,00
2	\$160.000.000,00
4	\$200.000.000,00
Total	\$520.000.000,00

Periodo	Total
0	\$160.000.000,00
2	\$160.000.000,00
4	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Convenio Bomberos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$456.000.000,00
1	\$622.000.000,00
2	\$700.000.000,00
3	\$780.000.000,00
4	\$850.000.000,00
Total	\$3.408.000.000,00

Periodo	Total
0	\$456.000.000,00
1	\$622.000.000,00
2	\$700.000.000,00
3	\$780.000.000,00
4	\$850.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Convenio Defensa Civil

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$80.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$120.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$80.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$120.000.000,00
4	\$150.000.000,00
Total	

Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios ,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demora en los tramites para la transferencia de los recursos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Si ocurre alguna emergencia, incendio muy frecuente por la época no se cuenta con el apoyo de los organismos	preparar con tiempo los documentos y tramites necesarios para la firma de los convenios
2-Componente (Productos)	Administrativos	No disponibilidad de los terrenos adecuados para hacer las instalaciones	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	NO se podrían adecuar las instalaciones aun cuando se dispusiera de los recursos	buscar y determinar con tiempo las posibles ubicaciones para las construcciones
3-Actividad	De costos	Recursos insuficientes para realizar las obras	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Demora en la entrega de las instalaciones para funcionamiento	Dividir la obra por etapas o fases para asegurar la culminación de cada una según disponibilidad de recursos

Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción del riesgo de calamidad para la población

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	19.963,00	\$50.000,00	\$998.150.000,00
1	20.070,00	\$50.000,00	\$1.003.500.000,00
2	20.179,00	\$60.000,00	\$1.210.740.000,00
3	20.269,00	\$60.000,00	\$1.216.140.000,00
4	20.371,00	\$72.000,00	\$1.466.712.000,00

Proteccion de los bosques contra incendios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	10.000,00	\$10.000,00	\$100.000.000,00
1	10.000,00	\$11.000,00	\$110.000.000,00
2	15.000,00	\$12.000,00	\$180.000.000,00
3	20.000,00	\$14.000,00	\$280.000.000,00
4	25.000,00	\$16.000,00	\$400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.098.150.000,00	\$1.098.150.000,00
1	\$1.113.500.000,00	\$1.113.500.000,00
2	\$1.390.740.000,00	\$1.390.740.000,00
3	\$1.496.140.000,00	\$1.496.140.000,00

Impreso el 19/09/2017 8:19:39 p. m.

4	\$1.866.712.000,00	\$1.866.712.000,00
---	--------------------	--------------------

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$878.520.000,0	\$0,0	\$0,0	\$632.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$246.120.000,0
1	\$890.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$909.900.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-19.100.000,0
2	\$1.112.592.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.037.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$75.592.000,0
3	\$1.196.912.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.212.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-15.088.000,0
4	\$1.493.369.600,0	\$0,0	\$0,0	\$1.395.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$98.369.600,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios , dotación de elementos y construcción de lugares para su funcionamiento					
\$341.104.226,95	No aplica	\$1,08	\$201.408,91	\$4.020.726.145,03	\$94.625.632,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estaciones de bomberos construidas	\$974.065.027,27
Servicio de fortalecimiento a organismos de atención de emergencias	\$1.523.330.558,88

03 - Decisión

Alternativa

Brindar apoyo financiero, logístico y administrativo a los organismos de socorro para su rápida reacción y correcto funcionamiento mediante la suscripción de convenios , dotación de elementos y construcción de lugares para su funcionamiento

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. DOTAR A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO CON MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO

Producto

1.1. Estaciones de bomberos construidas

Indicador

1.1.1 Estaciones de bomberos construidas

Medido a través de: Número de estaciones de bomberos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. APOYAR FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO PARA SU FUNCIONAMIENTO

Producto

2.1. Servicio de fortalecimiento a organismos de atención de emergencias

Indicador

2.1.1 Organismos de atención de emergencias fortalecidos

Medido a través de: Número de organismos de atención de emergencias

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000
4	2,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de municipios con plan en gestión del riesgo elaborado

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G106

Fórmula: No de Municipios con plan en gestión del riesgo de desastres elaborado/No de municipios capacitados en Gestión del Riesgo de desastres)*100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución y supervisión de los recursos asignados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3708 - Fortalecimiento institucional y operativo de los Bomberos de Colombia

Subprograma presupuestal

1001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: TENJO

Tipo de entidad: Municipios

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$666.000.000,00	1	\$972.000.000,00
2	\$1.100.000.000,00	3	\$1.300.000.000,00
4	\$1.500.000.000,00	Total:	\$5.538.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	APOYAR A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	Numero de organismos fortalecidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de ejecución y supervisión de los recursos asignados	Documentación y tramites para firma de convenios y transferencia de recursos
Componentes (Productos)	1.1 Estaciones de bomberos construidas	Estaciones de bomberos construidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de ejecución y supervisión de los recursos asignados	Bus queda de terrenos bien localizados, fácil acceso y comunicación
	2.1 Servicio de fortalecimiento a organismos de atención de emergencias	Organismos de atención de emergencias fortalecidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de ejecución y supervisión de los recursos asignados	
Actividades	1.1.1 - Adecuación de espacios para protección y funcionamiento del cuerpo de bomberos voluntario(*) 1.1.2 - Dotación de vehiculos(*) 1.1.3 - Maquinaria y equipo para atención de emergencias(*) 1.1.4 - Uniformes y herramienta(*)	Nombre: Porcentaje de municipios con plan en gestión del riesgo elaborado Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Construcción formal y definitiva de estaciones de bomberos
	2.1.1 - Convenio Bomberos(*) 2.1.2 - Convenio Defensa Civil(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica